

令和3年度 日之影町公共工事発注見通し

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期
<b>【建設課】</b>				
町道小菅上鹿川線 道路改良工事	七折 吐の内	道路改良 L=30m	約5ヶ月	第3四半期
社会資本整備総合交付金 町道神影下小原線 道路改良工事	岩井川 中崎	道路改良 L=90m	約7ヶ月	第3四半期
町道七折岩戸線 道路排水施設工事	七折 一の水	道路側溝300 L=40m	約3ヶ月	第3四半期
県単独土地改良事業 大菅地区 用排水路整備工事	七折 大菅	用排水路整備 L=140m	約5ヶ月	第3四半期
県単独土地改良事業 大山地区 用排水路整備工事	分城 大山	用排水路整備 L=180m	約5ヶ月	第3四半期
森林セラピー機能強化事業 「石垣の村トロッコ道コース」 安全施設整備工事	七折 戸川	安全施設柵設置 L=100m	約3ヶ月	第3四半期
町道深角日之影線 道路排水施設工事	七折 仲畑	道路側溝500 L=15m	約3ヶ月	第3四半期
町道竹の原松の内線 道路排水施設工事	七折 大菅	波状管φ700 L=8.0m	約3ヶ月	第3四半期
町道一の水長谷川線 道路改良工事	七折 一の水	道路改良 L=200m	約5ヶ月	第3四半期
町道高巣野中線 道路改良工事	七折 高巣野	道路改良 L=30m	約5ヶ月	第3四半期
道路メンテナンス事業 中川下鹿川線 中川橋 橋梁補修工事	七折 中川	橋梁補修 L=37.8m	約5ヶ月	第3四半期
道路メンテナンス事業 波瀬岩戸線 内の田橋 橋梁補修工事	七折 徳富	ボックスカルバート工 L=5.3m	約5ヶ月	第3四半期
令和3年災 442-1 波瀬地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	災害復旧 L=15m	約4ヶ月	第3四半期
令和3年災 442-2 波瀬②地区 農地災害復旧工事	七折 波瀬	災害復旧 L=11m	約4ヶ月	第3四半期
令和3年災 442-3 一の水地区 農地災害復旧工事	七折 一の水	災害復旧 L=6m	約4ヶ月	第3四半期
令和3年災 442-4 平底地区 農地災害復旧工事	七折 平底	災害復旧 L=5m	約4ヶ月	第3四半期
令和3年災 442-5 宮水地区 農地災害復旧工事	七折 宮水	災害復旧 L=6m	約4ヶ月	第3四半期
令和3年災 442-6 宮水②地区 農地災害復旧工事	七折 宮水	災害復旧 L=7m	約4ヶ月	第3四半期
魅力あるふるさと環境づくり事業 椎谷地区 農業集落道整備工事	七折 椎谷	農業集落道整備 L=50m	約4ヶ月	第3四半期
地方創生道整備推進交付金 町道中村大菅線 道路改良工事	七折 中村	道路改良 L=50m	約3ヶ月	第4四半期
地方創生道整備推進交付金 町道鹿川築崎線 道路改良工事	七折 鹿川	道路改良 L=30m	約3ヶ月	第4四半期
令和3年災 第66号 大吐矢形の的線 道路災害復旧工事	岩井川 矢形の的	災害復旧 L=13m (法面)	約3ヶ月	第4四半期

令和3年度 日之影町公共工事発注見通し

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期
<b>【農林振興課】</b>				
県単林道網総合整備事業 飯干線 林道舗装工事	岩井川 飯干	コンクリート舗装 L=120m	約4ヶ月	第3四半期
県単林道網総合整備事業 宇目・須木線 安全施設設置工事	七折 宮水	歩道整備 L=70m	約4ヶ月	第3四半期
県単林道網総合整備事業 宇目・須木線 排水路整備工事	岩井川 追川	排水路整備 L=150m	約4ヶ月	第3四半期
森林路網ストック活用緊急整備事業 煤市線 作業道舗装工事	見立 煤市	コンクリート舗装 L=130m	約4ヶ月	第3四半期
なかお線 町単林道維持工事	七折 中尾	コンクリート舗装 L=60m	約3ヶ月	第3四半期
釣鐘線 町単林道維持工事	七折 鹿川	横断溝 L=10m	約3ヶ月	第3四半期
黒仁田線 町単林道維持工事	七折 黒仁田	道路側溝 L=40m	約3ヶ月	第3四半期
釣鐘線 町単林道災害復旧工事	七折 鹿川	災害復旧 L=5m	約3ヶ月	第3四半期
県単補助治山事業 八戸地区 法面工事	七折 八戸	簡易法枠工 A=110㎡	約4ヶ月	第3四半期
県単補助治山事業 大瀬地区 法面工事	岩井川 大瀬	簡易法枠工 A=145㎡	約4ヶ月	第3四半期
県単補助治山事業 大楠地区 排水路工事	岩井川 大楠	排水路工 L=40m	約4ヶ月	第3四半期
県単補助治山事業 黒仁田地区 防火水槽設置工事	七折 黒仁田	防火水槽(40㎡) N=1基	約4ヶ月	第3四半期