

令和4年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
大人高城線 交通安全施設工事	岩井川 大人	ガードレール設置 L=33.0m	約2ヶ月	第1四半期	
日之影築崎線 交通安全施設工事	七折 稲荷町	ガードレール設置 L=35.5m	約2ヶ月	第1四半期	
小菅上鹿川線 交通安全施設工事	七折 奥	ガードレール設置 L=37.0m	約2ヶ月	第1四半期	
影待岩戸線 交通安全施設工事	七折 徳富	ガードレール工L=18.5m、ガードパイプ工L=36.0m	約2ヶ月	第1四半期	
平底山裏線 交通安全施設工事	七折 平底	ガードレール設置撤去、側溝蓋設置 L=80m	約4ヶ月	第1四半期	
椎谷井ノ組線 道路維持工事	七折 椎谷	ブロック積工 L=20.0m	約3ヶ月	第1四半期	
新日之影池の元線 道路維持工事	岩井川 新日之影	法面保護工 L=30.0m A=180㎡	約4ヶ月	第1四半期	
大吐後梅線 道路維持工事	岩井川 後梅	L型擁壁工(H=0.5~2.5m) L=30.0m	約4ヶ月	第1四半期	
宮水戸川線 道路改良工事	七折 平清水	道路改良工事 L=50m	約5ヶ月	第1四半期	
二又上長川線 道路改良工事	分城 樅木尾	道路改良工事 L=50m	約5ヶ月	第1四半期	
日之影町旧仮設住宅解体処分工事	岩井川 新日之影	S造平屋65㎡5棟解体処分	約5ヶ月	第1四半期	
椎谷末市線 排水施設工事	七折 椎谷	擁壁高上・止水壁設置 L=50m	約2ヶ月	第1四半期	
長迫椎谷線 排水施設工事	七折 椎谷	横断溝設置(300) L=5.0m	約2ヶ月	第1四半期	
糸平横迫線 排水施設工事	分城 柿の平	道路側溝整備300 L=55m	約4ヶ月	第1四半期	
波瀬岩戸線 排水施設工事	七折 波瀬	横断溝整備300 L=5.0m	約2ヶ月	第1四半期	
日之影水無平線 排水施設工事	七折 楠原下	道路側溝・排水整備250 L=50m	約3ヶ月	第1四半期	
一の水塩井線 排水施設工事	七折 一の水	道路側溝整備250 L=20m	約2ヶ月	第1四半期	
深角停車場線 排水施設工事	七折 深角	側溝改修250 L=50m、側溝整備300 L=22.5m	約3ヶ月	第1四半期	
鶴の平乙女線 排水施設工事	岩井川 鶴の平	横断溝改修400 L=6.5m	約2ヶ月	第1四半期	
平底長迫線 排水施設工事	七折 長迫	横断溝整備300 L=6.0m	約2ヶ月	第1四半期	
椀先戸川線 排水施設工事	七折 椀先	横断溝整備300 L=8.5m、波状管φ300 L=30m	約3ヶ月	第1四半期	
椎谷末市線 排水施設工事	七折 末市	道路側溝整備250 L=20m	約2ヶ月	第1四半期	
椀木築崎線 法面防災工事	七折 築崎	落石防護柵工 L=70m	約4ヶ月	第1四半期	
谷下諸塚線 道路改良工事	岩井川 矢形の的	道路改良 L=220m	約6ヶ月	第1四半期	
吉の本三本松線 道路改良工事	分城 はじの尾	道路改良 L=80m	約5ヶ月	第1四半期	
畑野百舌鳥山線 道路改良工事	岩井川 畑野	道路改良 L=130m	約5ヶ月	第1四半期	
東阿下西線 道路改良工事	七折 阿下	道路改良 L=30m	約5ヶ月	第1四半期	
椎谷岩戸線 道路改良工事	七折 椎谷	道路改良 L=30m	約3ヶ月	第1四半期	
西深角岩戸線 道路舗装工事	七折 深角	舗装打換 L=620m	約4ヶ月	第1四半期	

令和4年度 日之影町公共工事発注見通し

【建設課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
魅力あるふるさと環境づくり事業 奥地区 農業集落道整備工事	七折 奥	農業集落道整備 L=150m	約8ヶ月	第2四半期	
農業水路等長寿命化・防災減災事業 小崎地区 用水路蓋設置工事	岩井川 小崎	用水路蓋設置 L=430m	約7ヶ月	第2四半期	
町単農道整備事業 竹の原地区 農道整備工事	七折 竹の原	農道整備 L=140m	約6ヶ月	第2四半期	
日之影築崎線 排水施設工事	七折 上下顔	道路側溝改修250 L=50m	約3ヶ月	第2四半期	
中村日平線 排水施設工事	七折 上下顔	道路側溝改修250 L=50m	約3ヶ月	第2四半期	
七折岩戸線 排水施設工事	七折 一の水	道路側溝改修300 L=50m	約3ヶ月	第2四半期	
尾払諸塚線 排水施設工事	岩井川 尾払	道路側溝改修250 L=50m	約3ヶ月	第2四半期	
糸平横迫線 道路舗装工事	分城 柿の平	コンクリート舗装 L=80m	約3ヶ月	第2四半期	
深角日之影線 道路舗装工事	七折 平底	コンクリート舗装 L=80m	約3ヶ月	第2四半期	
大瀬尾崎線 道路舗装工事	岩井川 大瀬	コンクリート舗装 L=80m	約3ヶ月	第2四半期	
下小原椋木尾線 道路舗装工事	分城 下小原	コンクリート舗装 L=80m	約3ヶ月	第2四半期	
大楠赤岩線 道路舗装工事	岩井川 大楠	アスファルト舗装 L=200m	約3ヶ月	第2四半期	
日之影水無平線 道路舗装工事	七折 楠原下	アスファルト舗装 L=200m	約3ヶ月	第2四半期	
平底長迫線 法面防災工事	七折 平底下	落石防護柵工 L=30m	約4ヶ月	第2四半期	
神影中崎線 五ヶ瀬橋 橋梁補修工事	岩井川 神影	橋梁補修工事 N=1橋	約5ヶ月	第2四半期	
県単独土地改良事業 鹿川地区 排水路整備工事	七折 鹿川	水路工(500) L=98m	約5ヶ月	第2四半期	
県単独土地改良事業 古園地区 排水路整備工事	岩井川 古園	波状管工φ200 L=55m	約3ヶ月	第2四半期	
魅力あるふるさと環境づくり事業 椎谷地区 農業集落道整備工事	七折 椎谷	農業集落道整備 L=170m	約5ヶ月	第2四半期	
農業水路等長寿命化・防災減災事業 新畑地区 用水路整備工事	七折 新畑	用水路整備 L=70m	約5ヶ月	第2四半期	
影待岩戸線 道路改良工事	七折 徳富	道路改良工事 L=70m	約6ヶ月	第2四半期	
尾越星山線 排水施設工事	分城 星山	道路側溝改修250 L=40m	約3ヶ月	第3四半期	
神影下小原線 道路改良工事	岩井川 中崎	道路改良工事 L=140m	約5ヶ月	第3四半期	
中村大菅線 道路改良工事	七折 中村	道路改良工事 L=70m	約5ヶ月	第3四半期	
鹿川築崎線 道路改良工事	七折 鹿川	道路改良工事 L=50m	約6ヶ月	第3四半期	

令和4年度 日之影町公共工事発注見通し

【農林振興課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
地方創生道整備推進交付金事業 樅木尾・鳥屋の平線 林道開設工事	分城 鳥屋の平	林道開設 L=200m	約9ヶ月	第1四半期	
森林環境保全整備事業 後梅・二ツ橋線 林業専用道開設工事	岩井川 滝口の林	林業専用道開設 L=150m	約8ヶ月	第1四半期	
地方創生道整備推進交付金事業 宇目・須木線 林道舗装工事	七折 崎の原	アスファルト舗装 L=550m	約5ヶ月	第2四半期	
地方創生道整備推進交付金事業 二子山西線 林道改良工事	岩井川 焼野	法面改良 A=1,200㎡	約8ヶ月	第2四半期	
森林路網ストック活用緊急整備事業 黒仁田線 作業道舗装整備工事	七折 黒仁田	コンクリート舗装 L=80m	約4ヶ月	第2四半期	
林道網総合整備事業 飯干線 林道舗装工事	岩井川 飯干	コンクリート舗装 L=80m	約4ヶ月	第2四半期	
林道網総合整備事業 十二町線 林道舗装工事	岩井川 十二町	アスファルト舗装 L=150m	約4ヶ月	第2四半期	
林道網総合整備事業 樅木尾・諸塚線 林道舗装工事	分城 樅木尾	コンクリート舗装 L=80m	約4ヶ月	第2四半期	
林道網総合整備事業 黒原・煤市線 安全施設設置工事	見立 森より北	ガードレール設置 L=170m	約4ヶ月	第2四半期	
環境配慮型路網機能強化事業 山の頭線 林道舗装工事	岩井川 山の頭	アスファルト舗装 L=400m	約4ヶ月	第2四半期	
町単林道維持事業 なかお線 林道舗装工事	七折 中尾内	コンクリート舗装 L=80m	約4ヶ月	第2四半期	
町単林道維持事業 釣鐘線 排水路整備工事	七折 下中園	排水路整備 L=10m	約3ヶ月	第3四半期	
町単林道維持事業 塚原・山中線 排水路整備工事	岩井川 畑の尾	排水路整備 L=5m	約3ヶ月	第3四半期	

【総務課】

工事名	①場所	②概要	③期間	④発注予定時期	備考
日之影町役場旧庁舎解体処分工事	岩井川 新日之影	RC造3階1,614㎡解体処分	約6ヶ月	第1四半期	